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Présentation par I'éditeur

Avec I'’émergence de I'économie de la connaissdamoeanagement de projets est devenu une
activité essentielle aux entreprises actuelles. place centrale désormais accordée a
l'innovation a profondément changé la stratégieagénale de nos organisations.

Cet ouvrage analyse les nouvelles regles du p#otsy I'activité a projet. Les auteurs se

proposent d'y approfondir les formes de I'éconotieida connaissance, de faire le point sur
les apports de la gestion de projets mais aussia®liser certains travaux appartenant aux

champs connexes comme l'entrepreneuriat ou lai¢hées organisations.

L'étude de cas historiqgues exemplaires et l'ingattn de situations extrémes comme les
expéditions polaires offrent une connaissance plagprofondie de [I'effectivité
organisationnelle d'un projet. Au travers de nomknmmodéles significatifs tels que les TPE,
ce livre permet de dresser un état des lieux duagenent de projets sous ses différentes
formes grace aux recherches de nombreux spécsatistee domaine.
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